

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Telefoon 14 0342
Internet www.barneveld.nl
Whatsapp 0342495902

Fractie Lokaal Belang
T.a.v. de heer S. van Amerongen

Datum:
2 december 2025

Ons kenmerk:
752699

Uw bericht van:
6 november 2025

Organisatieonderdeel:
Team Beheer

Behandeld door:
Bas de Jong

Telefoonnummer:
+31620037688

Onderwerp:
**Werkzaamheden fietspad
Apeldoornsestraat**

Beste heer Van Amerongen,

U heeft namens de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad. De vragen gaan over de werkzaamheden aan het fietspad langs de Apeldoornsestraat in Voorthuizen. In het vervolg van deze brief de beantwoording van uw vragen.

Vraag 1: Is het college op de hoogte van de vertraging van de werkzaamheden aan het fietspad aan de zuidzijde van de Apeldoornsestraat?

Antwoord: Ja.

Vraag 2: Zo ja, kan het college de oorzaak van deze ernstige vertraging aangeven?

Antwoord: *Tijdens het aanbrengen van het betonnen fietspad is de betonmachine weggezaakt in de ondergrond. De ondergrond is, in tegenstelling tot de noordzijde, niet draagkrachtig genoeg gebleken voor de zware machine. Een andere, lichtere, machine was niet eerder beschikbaar dan week 45. Alternatieve oplossingen zijn onderzocht, maar technische en/of financieel niet haalbaar gebleken.*

Vraag 3: Lokaal Belang ziet graag dat er gedurende de periode dat het fietspad aan de noordzijde in beide richtingen gebruik moet worden door fietsers dat hier tijdelijke verlichting geplaatst kan worden op de donkere plekken. Is het college daartoe bereid?

Antwoord: *Naar verwachting is het fietspad aan de zuidzijde op vrijdag 5 december over de volledige lengte voorzien van een nieuwe betonverharding. Het plaatsen van extra verlichting op de donkere plekken over een lengte van ruim drie kilometer vergt voorbereidings- en uitvoeringstijd. Gezien de beperkte resterende doorlooptijd van de werkzaamheden zijn wij van mening dat de baten niet opwegen tegen de kosten. Dagelijks worden de verkeersmaatregelen gecontroleerd, hierbij nemen wij uw opmerking over het vallend blad ter harte en zullen indien nodig extra vegen.*

Vraag 4: Wij realiseren ons dat bovenstaande extra kosten kan veroorzaken. Ziet het college mogelijkheden deze te verhalen op de aannemer indien van toepassing?

Antwoord: *Het is niet realistisch te verwachten dat de kosten voor het plaatsen van extra verlichting verhaalbaar zijn op de aannemer. Bovendien is, zoals aangegeven in de beantwoording van de voorgaande vraag, wegen de kosten voor het plaatsen van tijdelijke verlichting wat ons betreft niet op tegen de baten.*

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders,

Wabe Wieringa,
secretaris

Jacco van der Tak,
burgemeester